



# MUNICÍPIO DE IGARATINGA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### OBRA: CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	USINA FOTOVOLTAICA	343.991,14	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 85.997,79	R\$ 85.997,79	R\$ 85.997,79	R\$ 85.997,79	R\$ 343.991,14
TOTAL		343.991,14	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 85.997,79	R\$ 85.997,79	R\$ 85.997,79	R\$ 85.997,79	R\$ 343.991,14

Flávio Lucas Greco Santos  
Eng. Civil  
CREA: 64.880/D