



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 862351/2017	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES (ANEXO III)
-------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19
1.	REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA D	331.898,17	% Período:	11,80%	43,94%	23,80%	9,99%	10,47%							
1.1.	SERVIÇO PRELIMINAR	39.158,15	% Período:	100,00%											
1.2.	PRAÇA	257.978,90	% Período:		56,54%	30,62%	12,85%								
1.3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	32.407,05	% Período:					100,00%							
1.4.	SINALIZAÇÃO	2.354,07	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 331.898,17															
				Período:	%:	11,80%	43,94%	23,80%	9,99%	10,47%					
					Repasso:	29.005,98	108.037,07	58.509,77	24.548,25	25.748,93					
					Contrapartida:	10.152,17	37.813,27	20.478,58	8.591,96	9.012,19					
					Outros:	-	-	-	-	-					
					Investimento:	39.158,15	145.850,34	78.988,35	33.140,21	34.761,12					
				Acumulado:	%:	11,80%	55,74%	79,54%	89,53%	100,00%					
					Repasso:	29.005,98	137.043,05	195.552,82	220.101,07	245.850,00					
					Contrapartida:	10.152,17	47.965,44	68.444,02	77.035,98	86.048,17					
					Outros:	-	-	-	-	-					
					Investimento:	39.158,15	185.008,49	263.996,84	297.137,05	331.898,17					

IGARATINGA / MG

Local

quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANA MACIEL MARINHO

CREA/CAU: 202696/D

ART/RRT: 1420170000004099087