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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

900479/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Igaratinga - MG. 275.292,76 % Período: 32,53% 26,79% 40,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  641,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. REPERFILAMENTO  260.865,12 % Período: 34,08% 28,27% 37,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. OBRAS COMPLEMENTARES  9.726,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  4.059,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 32,53% 26,79% 40,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 77.699,55 63.994,05 97.162,40 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 11.852,83 9.762,10 14.821,83 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 89.552,38 73.756,15 111.984,23 - - - - - - - - - 

%: 32,53% 59,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 77.699,55 141.693,60 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 11.852,83 21.614,93 36.436,76 36.436,76 36.436,76 36.436,76 36.436,76 36.436,76 36.436,76 36.436,76 36.436,76 36.436,76 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 89.552,38 163.308,53 275.292,76 275.292,76 275.292,76 275.292,76 275.292,76 275.292,76 275.292,76 275.292,76 275.292,76 275.292,76 

Local Responsável Técnico

Nome: FLÁVIO LUCAS GRECO SANTOS

CREA/CAU: 64.880/D

Data ART/RRT: 2021135057

quinta-feira, 29 de julho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Igaratinga - MG.

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE IGARATINGA Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Igaratinga - MG.

IGARATINGA

1070844-02

Total:    R$ 275.292,76

Item Descrição
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