
ITEM DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO MÊS 1

Físico % 100.00%

Financeiro    17,730.65 

Nome:
Título:
CREA

Engenheiro Civil
64.880/D

MUNICÍPIO DE IGARATINGA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O 
MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1 Prestação de serviços e instalação de forro PVC

Flávio L. Greco S.


