
OBRA:

Item Etapas / Descrição Valor do Item
Físico 

/Financeiro
MÊS 1 

Físico % 100,00%

 Financeiro        44.888,54 

Físico % 100,00%

Financeiro        44.888,54 

Responsável Técnico:

Flávio Lucas Greco Santos                                                   

Engenheiro Civil                                                                               

CREA: 64.880/D

1 PERFURAÇÃO DO POÇO 44.888,54           

MUNICÍPIO DE IGARATINGA

PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL 44.888,54       


