
Item Descição
Valor do Item Físico /

Financeiro
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total

Físico % 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 254.579,82    254.579,81        509.159,63        
Físico % 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro 254.579,82 254.579,81        509.159,63        

Nome: Flávio L. Greco S. CREA: 64.880 / D

Responsável Técnico: Observações: 

Assinatura:

TOTAL       509.159,63     

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

OBRA: Recapeamento asfaltico das Ruas  Geraldo Pio da Fonseca, Treze de Junho, Peru, Bela Vista, parte da Itaúna, parte da Panamá e 
Praça Ântonio Messias

A
Recapeamento asfaltico 

509.159,63     


