
Município: Igaratinga
Projeto: Construção do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) no município de Igaratinga-MG
Responsável Técnico: Flávio Lucas Greco Santos
Nº CREA/CAU: 64880
Data: 14/06/2022

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 125.169,13 3,33 125.169,13 100,00 - - - - -
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 68.375,70 1,82 30.003,26 43,88 38.372,44 56,12 - - - -
3 INFRAESTRUTURA - PRÉDIOS 380.059,64 10,11 125.989,77 33,15 125.989,77 33,15 128.080,10 33,70 - - -
4 INFRAESTRUTURA - ARRIMO 51.819,57 1,38 - 17.198,92 33,19 34.620,65 66,81 - - -
5 SUPERESTRUTURA PRÉDIOS 686.060,26 18,25 - 64.969,91 9,47 284.989,43 41,54 265.025,08 38,63 71.075,84 10,36 -
6 SUPERESTRUTURA ARRIMO 159.315,25 4,24 - - 25.649,76 16,10 65.207,73 40,93 49.993,13 31,38 18.464,64 11,59
7 COBERTURA 549.654,11 14,62 - - - 57.218,99 10,41 248.003,93 45,12 244.431,18 44,47
8 ALVENARIA 126.645,74 3,37 - - 5.002,51 3,95 8.004,01 6,32 24.999,87 19,74 24.999,87 19,74
9 REVESTIMENTOS E PISOS 466.541,75 12,41 - - 66.995,40 14,36 75.019,91 16,08 75.019,91 16,08 75.019,91 16,08

10 ESQUADRIAS 349.059,09 9,29 - - - 35.010,63 10,03 45.203,15 12,95 45.238,06 12,96
11 MADEIRAS E GRANITOS 82.385,57 2,19 - - - - - -
12 INSTALAÇÃO DE PCIP (INCÊNDIO) 115.338,57 3,07 - 5.005,69 4,34 5.005,69 4,34 5.005,69 4,34 5.005,69 4,34 15.005,55 13,01
13 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 78.146,72 2,08 - 5.001,39 6,40 5.001,39 6,40 8.502,36 10,88 9.502,64 12,16 10.002,78 12,80
14 INSTALAÇÃO DE GÁS 4.048,28 0,11 - - - - 999,93 24,70 999,93 24,70
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 159.307,84 4,24 - 6.499,76 4,08 7.503,40 4,71 15.006,80 9,42 19.993,13 12,55 19.993,13 12,55
16 DRENAGEM PLUVIAL 46.282,85 1,23 - - - - 15.000,27 32,41 15.000,27 32,41
17 PINTURAS 152.131,88 4,05 - - - - - -
18 METAIS E ACESSÓRIOS 40.144,89 1,07 - - - - - -
19 LOUÇAS 29.214,32 0,78 - - - - - -
20 ACESSIBILIDADE 1.100,69 0,03 - - - - - -
21 SPDA 57.990,66 1,54 - 2.499,40 4,31 2.499,40 4,31 2.499,40 4,31 2.499,40 4,31 4.998,79 8,62
22 PAAISAGISMO 20.878,96 0,56 - - - - - -
23 LIMPEZA 9.048,55 0,24 - - - - - -

3.758.720,02 100,00 281.162,16 7,48 265.537,28 7,06 565.347,72 15,04 536.500,61 14,27 567.296,90 15,09 474.154,11 12,61
3.758.720,02 100,00 281.162,16 7,48 546.699,43 14,54 1.112.047,16 29,59 1.648.547,77 43,86 2.215.844,67 58,95 2.689.998,78 71,57

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

TOTAL ACUMULADO

Item
Valor dos Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
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Município: Igaratinga
Projeto: Construção do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) no município de Igaratinga-MG
Responsável Técnico: Flávio Lucas Greco Santos
Nº CREA/CAU: 64880
Data: 14/06/2022

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 125.169,13 3,33 - - - -
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 68.375,70 1,82 - - - -
3 INFRAESTRUTURA - PRÉDIOS 380.059,64 10,11 - - - -
4 INFRAESTRUTURA - ARRIMO 51.819,57 1,38 - - - -
5 SUPERESTRUTURA PRÉDIOS 686.060,26 18,25 - - - -
6 SUPERESTRUTURA ARRIMO 159.315,25 4,24 - - - -
7 COBERTURA 549.654,11 14,62 - - - -
8 ALVENARIA 126.645,74 3,37 35.004,88 27,64 19.997,36 15,79 8.637,24 6,82 -
9 REVESTIMENTOS E PISOS 466.541,75 12,41 75.019,91 16,08 55.005,27 11,79 38.023,15 8,15 6.438,28 1,38

10 ESQUADRIAS 349.059,09 9,29 45.238,06 12,96 80.248,68 22,99 85.414,76 24,47 12.705,75 3,64
11 MADEIRAS E GRANITOS 82.385,57 2,19 - - - 82.385,57 100,00
12 INSTALAÇÃO DE PCIP (INCÊNDIO) 115.338,57 3,07 25.005,40 21,68 35.605,02 30,87 15.005,55 13,01 4.694,28 4,07
13 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 78.146,72 2,08 10.002,78 12,80 14.003,89 17,92 13.003,61 16,64 3.125,87 4,00
14 INSTALAÇÃO DE GÁS 4.048,28 0,11 - - - 2.048,43 50,60
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 159.307,84 4,24 19.993,13 12,55 19.993,13 12,55 24.995,40 15,69 25.329,95 15,90
16 DRENAGEM PLUVIAL 46.282,85 1,23 3.998,84 8,64 3.998,84 8,64 3.998,84 8,64 4.285,79 9,26
17 PINTURAS 152.131,88 4,05 - 50.005,75 32,87 50.005,75 32,87 52.120,38 34,26
18 METAIS E ACESSÓRIOS 40.144,89 1,07 - - 20.048,36 49,94 20.096,53 50,06
19 LOUÇAS 29.214,32 0,78 - - 14.998,63 51,34 14.215,69 48,66
20 ACESSIBILIDADE 1.100,69 0,03 - - - 1.100,69 100,00
21 SPDA 57.990,66 1,54 4.998,79 8,62 15.002,18 25,87 15.002,18 25,87 7.991,11 13,78
22 PAAISAGISMO 20.878,96 0,56 - - 8.000,82 38,32 12.878,14 61,68
23 LIMPEZA 9.048,55 0,24 - - - 9.048,55 100,00

3.758.720,02 100,00 219.261,80 5,83 293.860,13 7,82 297.134,29 7,91 258.465,01 6,88
3.758.720,02 100,00 2.909.260,58 77,40 3.203.120,72 85,22 3.500.255,01 93,12 3.758.720,02 100,00

TOTAL

Item
Valor dos Serviços MÊS 8 MÊS 9

INFORMAÇÕES GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO

MÊS 10 MÊS 11MÊS 7 MÊS 12
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