
Item Etapa
Valor Total 

da Etapa

Físico /

Financeiro
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Total

Físico % 2,49              2,49              2,49              2,49              2,49              2,49              2,49              2,49              2,49              2,49              24,91                

Financeiro 46.036,13     46.036,13     46.036,13     46.036,13     46.036,13     46.036,13     46.036,13     46.036,13     46.036,13     46.036,17     460.361,34       

Físico % 0,37              -               -               -               -               -               -               -               -               -               0,37                  

Financeiro 6.782,92       -               -               6.782,92           

Físico % 2,71              5,83              -               -               -               -               -               -               -               -               8,53                  

Financeiro 50.000,00     107.700,32   157.700,32       

Físico % 1,89              8,55              5,34              0,29              -               -               -               -               -               -               16,08                

Financeiro 35.000,00     158.000,00   98.750,00     5.359,67       297.109,67       

Físico % -               -               -               -               3,94              1,89              -               -               -               -               5,84                  

Financeiro 72.848,13     35.000,00     107.848,13       

Físico % -               0,54              1,35              1,35              1,35              1,33              -               -               -               -               5,92                  

Financeiro 10.000,00     25.000,00     25.000,00     25.000,00     24.487,35     109.487,35       

Físico % -               -               -               3,31              3,31              3,31              3,31              3,31              3,31              -               19,86                

Financeiro 61.175,23     61.175,23     61.175,23     61.175,23     61.175,23     61.175,24     367.051,39       

Físico % -               -               -               -               0,91              0,91              0,91              0,91              -               3,65                  

Financeiro 16.880,95     16.880,95     16.880,95     16.880,98     67.523,83         

Físico % -               -               -               -               -               -               -               0,81              0,81              0,19              1,81                  

Financeiro 15.000,00     15.000,00     3.518,45       33.518,45         

Físico % -               -               -               -               -               -               -               0,19              -               0,19                  

Financeiro 3.435,95       3.435,95           

Físico % -               -               -               0,27              0,27              0,27              0,81              0,28              0,27              2,18                  

Financeiro 5.000,00       5.000,00       5.000,00       15.000,00     10.000,00     5.245,21       5.000,00       50.245,21         

Físico % -               0,66              0,66              0,66              0,66              0,66              0,66              0,66              0,66              0,66              5,95                  

Financeiro 12.223,08     12.223,08     12.223,08     12.223,08     12.223,08     12.223,08     12.223,08     12.223,08     12.223,14     110.007,78       

Físico % -               -               -               -               -               -               -               -               0,24              0,26              0,50                  

Financeiro 4.500,00       4.748,19       9.248,19           

Físico % -               -               -               0,16              0,16              0,16              0,22              0,22              0,22              0,06              1,19                  

Financeiro 3.000,00       3.000,00       3.000,00       4.000,00       4.000,00       4.000,00       1.037,13       22.037,13         

Físico % -               -               -               -               -               -               -               0,32              0,46              0,79                  

Financeiro 6.000,00       8.524,36       14.524,36         

        107.848,13 COBERTURA5

14 METAIS E ACESSORIOS           22.037,13 

15
LOUÇAS 

          14.524,36 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         110.007,78 

13 DRENAGEM PLUVIAL             9.248,19 

10
INSTALAÇÃO DE PCIP 

(INCÊNDIO)
            3.435,95 

11
INSTALAÇÕES 

HIDROSANITÁRIAS
          50.245,21 

8 ESQUADRIAS           67.523,83 

9 GRANITOS           33.518,45 

6 ALVENARIA         109.487,35 

7
REVESTIMENTOS, 

PINTURA E PISOS
        367.051,39 

4 ESTRUTURA         297.109,67 

2
MOVIMENTAÇÃO DE 

TERRA
            6.782,92 

3 FUNDAÇÃO         157.700,32 

MUNICÍPIO DE IGARATINGA

                                             CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: Construção do PSF José Lourenço da Silva - Distrito de Antunes 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES         460.361,34 
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Físico /

Financeiro
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Total

MUNICÍPIO DE IGARATINGA

                                             CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: Construção do PSF José Lourenço da Silva - Distrito de Antunes 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES         460.361,34 
Físico % -               -               -               -               -               -               -               -               0,16              0,16                  

Financeiro 2.917,03       2.917,03           

Físico % -               0,08              0,08              0,08              0,05              0,08              0,11              0,11              0,11              0,55              1,25                  

Financeiro 1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.000,00       1.500,00       2.000,00       2.000,00       2.000,00       10.147,48     23.147,48         

Físico % -               -               -               -               -               -               -               -               -               0,03              0,03                  

Financeiro 607,77          607,77              

Físico % -               -               -               -               -               -               -               -               0,08              0,16              0,24                  

Financeiro 1.500,00       2.977,50       4.477,50           

Físico % 7,46              18,15            9,93              8,62              12,24            11,11            8,51              8,51              9,63              5,29              100,00              

Financeiro 137.819,05   335.459,53   183.509,21   159.294,11   226.282,57   205.302,74   157.315,39   167.315,39   177.996,59   97.737,22     1.848.031,80    

Responsável Técnico:

Flávio L. Greco S.  

Engº Civil       CREA: 64.880 / D

TOTAL 1.848.031,80    

18
PAISAGISMO

607,77              

19
LIMPEZA

            4.477,50 

16
ACESSIBILIDADE

            2.917,03 

17
SPDA

          23.147,48 


