
ITENS
VALOR DO 

ITEM 
FÍSICO/ 
FINANCEIRO

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 TOTAL

Físico % 0,30% 0,30%
Financeiro R$ 3.153,90 R$ 3.153,90
Físico % 5,00% 5,00%
Financeiro R$ 52.910,63 R$ 52.910,63
Físico % 5,14% 5,14% 10,28%
Financeiro R$ 54.410,46 R$ 54.410,46 R$ 108.820,92
Físico % 5,80% 5,80% 11,61%
Financeiro R$ 61.467,21 R$ 61.467,21 R$ 122.934,42
Físico % 2,46% 2,46% 4,92%
Financeiro R$ 26.066,58 R$ 26.066,58 R$ 52.133,16
Físico % 3,38% 3,38% 6,76%
Financeiro R$ 35.800,16 R$ 35.800,16 R$ 71.600,31
Físico % 0,11% 0,11%
Financeiro R$ 1.159,97 R$ 1.159,97
Físico % 3,13% 3,13% 6,27%
Financeiro R$ 33.180,93 R$ 33.180,93 R$ 66.361,85
Físico % 4,54% 4,54% 9,08% 18,16%
Financeiro R$ 48.072,32 R$ 48.072,32 R$ 96.144,64 R$ 192.289,28
Físico % 0,81% 0,81%
Financeiro R$ 8.530,52 R$ 8.530,52
Físico % 1,70% 1,70%
Financeiro R$ 17.976,65 R$ 17.976,65
Físico % 5,54% 5,54% 11,08%
Financeiro R$ 58.667,76 R$ 58.667,76 R$ 117.335,52
Físico % 7,37% 7,37% 14,74%
Financeiro R$ 78.051,44 R$ 78.051,44 R$ 156.102,87
Físico % 0,76% 0,76% 1,52%
Financeiro R$ 8.067,48 R$ 8.067,48 R$ 16.134,95
Físico % 1,01% 1,01%
Financeiro R$ 10.682,07 R$ 10.682,07
Físico % 1,41% 1,41% 2,82%
Financeiro R$ 14.942,60 R$ 14.942,60 R$ 29.885,19
Físico % 2,04% 2,04%
Financeiro R$ 21.564,25 R$ 21.564,25
Físico % 0,88% 0,88%
Financeiro R$ 9.295,32 R$ 9.295,32
Físico % 10,43% 15,58% 22,15% 20,71% 12,58% 17,67% 100,00%
Financeiro R$ 110.474,99 R$ 164.954,32 R$ 234.566,31 R$ 219.274,88 R$ 133.247,25 R$ 196.354,04 R$ 1.058.871,78
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11 GUARDA-CORPOS

12 PINTURA

13 COBERTURA

9 ALAMBRADO E GRAMA SOCIETY

10 PORTAS E JANELAS

5 AÇO

6 ALVENARIA

7 VERGAS E CONTRA-VERGAS

8 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

2 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4 CONCRETAGEM

Observações: 

TOTAL       

Flávio L. Greco Santos
CREA-MG: 64.880/D

    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

1

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ETAPAS/DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA: Construção de muro de arrimo, depósito, substituição da cobertura e revitalização do Estádio Dona Rogelina

3.153,90

14 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS

15 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

16 EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM

17 PAISAGISMO

18 LIMPEZA FINAL DE OBRA


