
Nº FOLHAS: 01

FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL ETAPAS Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

Físico % 1,65% 100,00%
Financeiro R$ 24.741,50 R$ 24.741,50
Físico % 3,97% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 59.506,19 R$ 29.753,10 R$ 29.753,09
Físico % 2,29% 40,00% 30,00% 30,00%
Financeiro R$ 34.346,17 R$ 13.738,47 R$ 10.303,85 R$ 10.303,85
Físico % 19,51% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Financeiro R$ 292.132,76 R$ 73.033,19 R$ 73.033,19 R$ 73.033,19 R$ 73.033,19
Físico % 4,63% 50,00% 25,00% 25,00%
Financeiro R$ 69.271,93 R$ 34.635,97 R$ 17.317,98 R$ 17.317,98
Físico % 1,54% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Financeiro R$ 23.072,39 R$ 5.768,10 R$ 5.768,10 R$ 5.768,10 R$ 5.768,09
Físico % 0,20% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 2.924,19 R$ 1.462,10 R$ 1.462,09
Físico % 4,20% 30,00% 30,00% 40,00%
Financeiro R$ 62.872,08 R$ 18.861,63 R$ 18.861,63 R$ 25.148,82
Físico % 15,51% 33,33% 33,33% 33,34%
Financeiro R$ 232.344,03 R$ 77.440,27 R$ 77.440,27 R$ 77.463,49
Físico % 1,26% 20,00% 80,00%
Financeiro R$ 18.903,38 R$ 3.780,68 R$ 15.122,70
Físico % 2,41% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 36.120,10 R$ 18.060,05 R$ 18.060,05
Físico % 16,87% 15,00% 15,00% 35,00% 35,00%
Financeiro R$ 252.667,16 R$ 37.900,07 R$ 37.900,07 R$ 88.433,51 R$ 88.433,51
Físico % 16,29% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
Financeiro R$ 243.961,08 R$ 48.792,22 R$ 48.792,22 R$ 48.792,22 R$ 97.584,42
Físico % 0,12% 100,00%
Financeiro R$ 1.832,52 R$ 1.832,52
Físico % 0,26% 100,00%
Financeiro R$ 3.865,06 R$ 3.865,06
Físico % 0,26% 100,00%
Financeiro R$ 3.954,84 R$ 3.954,84
Físico % 0,34% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 5.127,45 R$ 2.563,73 R$ 2.563,72
Físico % 0,71% 30,00% 30,00% 40,00%
Financeiro R$ 10.698,80 R$ 3.209,64 R$ 3.209,64 R$ 4.279,52
Físico % 5,62% 60,00% 20,00% 20,00%
Financeiro R$ 84.135,14 R$ 50.481,08 R$ 16.827,03 R$ 16.827,03
Físico % 1,71% 100,00%
Financeiro R$ 25.604,90 R$ 25.604,90
Físico % 0,64% 100,00%
Financeiro R$ 9.552,83 R$ 9.552,83
Físico % 100,00% 7,93% 9,86% 10,36% 9,77% 9,74% 10,88% 10,55% 9,67% 11,33% 9,91%
Financeiro R$ 1.497.634,50 R$ 118.714,15 R$ 147.726,09 R$ 155.215,34 R$ 146.373,58 R$ 145.882,62 R$ 162.874,59 R$ 158.035,38 R$ 144.768,68 R$ 169.677,67 R$ 148.366,36

SERVIÇOS PRELIMINARES

ETAPAS/DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

CONCRETAGEM

ARMADURA PARA CONCRETO

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO

VERGAS E CONTRA-VERGAS

REVESTIMENTOS CERÂMICOS E EM ARGAMASSA

EQUIPAMENTOS PARA QUADRA ESPORTIVA E CAMPO

ESQUADRIAS

GUARDA-CORPOS

PINTURA, LIXAMENTO E EMASSAMENTO

COBERTURA

TOTAL       

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO/SANITÁRIOS

ENTREGA DE OBRA

SERRALHERIA

MARMORARIA

LOUÇAS E ACESSÓRIOS DIVERSOS

EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO

PAISAGISMO

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Observações: 

Flávio L. Greco S. Fábio Alves Costa Fonseca

Engenheiro Civil Prefeito Municipal de Igaratinga
CREA-MG: 64.880/D

OBRA: Construção de muro de arrimo, lanchonete, banheiros, substituição da cobertura e revitalização do Estádio Municipal Dona Rogelina
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