
ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 FINAL

Físico % 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

Financeiro      199.542,25    19.954,23    19.954,22    19.954,22    19.954,22    19.954,22    19.954,22    19.954,22    19.954,22      9.977,11      9.977,11      9.977,11      9.977,21      199.542,25 

Nome:

Título:

CREA

ANEXO II

Flávio L. Greco S.

Engenheiro Civil

64.880/D

MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

1

Construção de mata

burro em estrutura

metálica na zona

rural de Igaratinga

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO EM ESTRUTURA METÁLICA ZONA RURAL DE IGARATINGA


