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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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1. CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA - MG 553.057,81 % Período: 15,39% 24,44% 14,46% 13,78% 10,26% 9,68% 11,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  17.995,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO  67.104,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPERESTRUTURA  91.262,19 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESQUADRIAS  25.551,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ALVENARIA  43.931,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PISOS  13.625,45 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTO  76.194,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PEDRAS  11.014,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. TELHADOS  32.028,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURA  31.201,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ACESSÓRIOS  2.021,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  23.491,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  9.255,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. TELEFONIA  1.553,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. ÁGUA PLUVIAL  1.990,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. SANITÁRIO  6.919,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE INCÊNDIO  607,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. LOUÇAS E METAIS  12.109,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. GÁS-GLP  2.118,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. GRADIL FRONTAL  16.769,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. MURO DE DIVISA  64.274,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. SERVIÇOS DIVERSOS  2.039,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,39% 24,44% 14,46% 13,78% 10,26% 9,68% 11,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 55.546,16 88.242,89 52.187,99 49.733,31 37.043,40 34.952,28 43.283,97 - - - - - 

Período: Contrapartida: 29.553,81 46.950,38 27.767,07 26.461,03 19.709,26 18.596,65 23.029,61 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.099,97 135.193,27 79.955,06 76.194,34 56.752,66 53.548,93 66.313,58 - - - - - 

%: 15,39% 39,83% 54,29% 68,07% 78,33% 88,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 55.546,16 143.789,05 195.977,04 245.710,35 282.753,75 317.706,03 360.990,00 360.990,00 360.990,00 360.990,00 360.990,00 360.990,00 

Acumulado: Contrapartida: 29.553,81 76.504,19 104.271,26 130.732,29 150.441,55 169.038,20 192.067,81 192.067,81 192.067,81 192.067,81 192.067,81 192.067,81 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.099,97 220.293,24 300.248,30 376.442,64 433.195,30 486.744,23 553.057,81 553.057,81 553.057,81 553.057,81 553.057,81 553.057,81 

Local Responsável Técnico
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