
Item Descição
Valor do Item Físico /

Financeiro
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Total

Físico % 100,00      13,82                 

Financeiro 227.542,66 227.542,66

Físico % 100,00          -                -                -                0,97                   

Financeiro 15.915,77     15.915,77          

Físico % 45,81            54,19            -                -                9,28                   

Financeiro 70.000,00     82.794,31     152.794,31        

Físico % 51,55            48,45            -                -                8,84                   

Financeiro 75.000,00     70.496,76     145.496,76        

Físico % -                62,42            37,58            48,65                 

Financeiro 500.000,00   301.060,74   801.060,74        

Físico % -                -                28,91            71,09            4,20                   

Financeiro 20.000,00     49.171,64     69.171,64          

Físico % -                -                -                100,00          4,52                   

Financeiro -                74.485,24     74.485,24          

Físico % 12,78            51,89            25,50            9,82              9,71                   

Financeiro 20.444,36     83.000,70     40.790,80     15.710,62     159.946,48        
Físico % 13,82        11,02            44,72            21,98            8,46              100,00               

Financeiro 227.542,66 181.360,13   736.291,77   361.851,54   139.367,50   1.646.413,60     

Nome: Flávio L. Greco S.

Responsável Técnico:

CREA: 64.880 / D

Assinatura:

Observações: 

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

TOTAL       1.646.413,60  

2.3
PREPARAÇÃO DO SOLO E

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ITAUNA 

2.5
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

HORIZONTAL E VERTICAL
69.171,64       

     145.496,76 

2.6
CERCAMENTO

2.7
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

159.946,48     

74.485,24       

    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

2.1
SERVIÇOS INICIAIS 

15.915,77       

2.2
DRENAGEM 

152.794,31     

2.4
PAVIMENTAÇÃO 

     801.060,74 

ITEM B - PAVIMENTAÇÃO RUA ITAÚNA

ITEM A - RECAPEAMENTO RUA ITAUNA

RECAPEAMENTO
1.1

227.542,66


