
ITEM DESCRIÇÃO
VALOR DO 

ITEM
FÍSICO / 

FINANCEIRO
MÊS 1 MÊS 2 TOTAL

Físico % 100,00% 0,16%
Financeiro R$ 1.469,75 R$ 1.469,75
Físico % 100,00% 14,72%
Financeiro R$ 139.257,05 R$ 139.257,05
Físico % 100,00% 0,21%
Financeiro R$ 1.969,81 R$ 1.969,81
Físico % 100,00% 5,97%
Financeiro R$ 56.530,74 R$ 56.530,74

Físico % 35,00% 65,00% 77,78%
Financeiro R$ 257.573,02 R$ 478.349,89 R$ 735.922,91
Físico % 100,00% 1,17%
Financeiro R$ 11.023,40 R$ 11.023,40
Físico % 48,07% 51,93% 100,00%
Financeiro R$ 454.830,56 R$ 491.343,10 R$ 946.173,66

Responsável Técnico:

FLÁVIO L. GRECO S.
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 64.880/D

R$ 56.530,74

ITEM A - PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARANÁ

ITEM B - PAVIMENTAÇÃO NOVO PROGRESSO

1 REPERFILAMENTO R$ 735.922,91

2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 11.023,40

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL       R$ 946.173,66

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

    PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHO DA RUA PARANÁ, E DAS RUAS DO BAIRRO NOVO PROGRESSO, NO 
MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG

4 DRENAGEM

R$ 1.469,75

R$ 139.257,05

R$ 1.969,81

1

2

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

REPERFILAMENTO


