
Manutenção de vias publicas no Municipio de Igaratinga.

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 FINAL

Físico % 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

Financeiro      814.780,00    67.898,33    67.898,33    67.898,33    67.898,33    67.898,33    67.898,33    67.898,33    67.898,33    67.898,33    67.898,33    67.898,33    67.898,37     814.780,00 

Flávio L. Greco S.

Engenheiro Civil

CREA-MG 64.880/D

MUNICÍPIO DE IGARATINGA
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