

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa: **Ministério das Cidades**
 Empreendimento: **Pavimentação de Vias Públicas**

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	805,88	0,33	100,00	805,88				
6	TERRAPLENAGEM	17.944,82	7,30	100,00	17.944,82				
7	IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO	35.051,70	14,26	100,00	35.051,70				
8	PAVIMENTAÇÃO	90.058,52	36,63	76,75	69.119,91	23,25	20.938,61		
9	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO	93.573,70	38,06			56,45	52.822,35	43,55	40.751,35
11	SINALIZAÇÃO	8.415,38	3,42					100,00	8.415,38

TOTAL		245.850,00	100,00	50,00	122.922,31	30,00	73.760,96	20,00	49.166,73
TOTAL ACUMULADO				50,00	122.922,31	80,00	196.683,27	100,00	245.850,00

VALOR PARCELA REPASSE		R\$245.850,00	100,00%		122.922,31		73.760,96		49.166,73
VALOR PARCELA CONTRAPARTIDA									

Igaratinga, 17 de Março de 2015.

 Fábio Alves Costa Foseca
 Prefeito Municipal

 Flávio L. Greco S.
 Engenheiro Civil-CREA-MG 64.880/D