

ANEXO VI



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA



CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA: Execução de obras de modificação e extensão de rede de distribuição de energia elétrica do Município de Igaratinga

LOCAL: Povoado de Limas, Distrito de Antunes e Sede do Município de Igaratinga

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.050,00	0,35	100	1.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	EXTENSÃO REDE E ILUMINAÇÃO NO ACESSO AO BAIRRO CHÁCARAS MARANHÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO	40.608,91	13,39	50	20.304,46	50	20.304,46	0	0,00	0	0,00
3	EXTENSÃO REDE E ILUMINAÇÃO NA RUA PADRE LIBÉRIO, NO POVOADO DE LIMAS	5.510,61	1,82	100	5.510,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	EXTENSÃO REDE E ILUMINAÇÃO NA RUA JOSÉ INÁCIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	4.318,21	1,42	0	0,00	100	4.318,21	0	0,00	0	0,00
5	EXTENSÃO REDE E ILUMINAÇÃO NA RUA BAHIA E RUA FLORIANÓPOLIS NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DE ANTUNES	28.524,49	9,41	50	14.262,25	50	14.262,25	0	0,00	0	0,00
6	EXTENSÃO REDE E ILUMINAÇÃO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO POVOADO DE LIMAS	6.437,86	2,12	100	6.437,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA AV. FRANCISCO FRANCO, NO DISTRITO DE ANTUNES	9.700,42	3,20	0	0,00	0	0,00	100	9.700,42	0	0,00
8	EXTENSÃO REDE E ILUMINAÇÃO NA TRAVESSA PARANÁ, NA SEDE DO MUNICÍPIO	17.446,46	5,75	50	8.723,23	50	8.723,23	0	0,00	0	0,00
9	EXTENSÃO REDE E ILUMINAÇÃO NO BECO LOCALIZADO NA PARTE DE ATRÁS DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE ANTUNES	8.769,32	2,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	8.769,32
10	EXTENSÃO REDE E ILUMINAÇÃO NO POVOADO DA VÁRZEA DA CACHOEIRA	84.026,60	27,72	10	8.402,66	30	25.207,98	30	25.207,98	30	25.207,98
11	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE LIMAS NO POVOADO DE LIMAS	76.496,09	25,23	0	0,00	30	22.948,83	40	30.598,44	30	22.948,83
12	EXTENSÃO REDE E ILUMINAÇÃO NA RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DO MUNICÍPIO	4.792,76	1,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	4.792,76
13	EXTENSÃO REDE E ILUMINAÇÃO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, NO POVOADO DE LIMAS	4.921,59	1,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	4.921,59
14	EXTENSÃO REDE E ILUMINAÇÃO NA RUA DO RECREIO, NO POVOADO DE LIMAS	10.574,78	3,49	0	0,00	0	0,00	100	10.574,78	0	0,00
TOTAL		303.178,10	100,00	21,34	64.691,06	31,59	95.764,95	25,09	76.081,62	21,98	66.640,48
TOTAL ACUMULADO				21,34	64.691,06	52,93	160.456,01	78,02	236.537,62	100,0	303.178,10

ANEXO VI