



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

ANEXI IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1
1	CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO	Físico %	100,00%
		Financeiro	24.645,69

Nome: Flávio L. Greco S.
Título: Engenheiro Civil
CREA 64.880/D