



# MUNICÍPIO DE IGARATINGA

**OBRA:** PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG

## **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Etapas / Descrição	Valor do Item	Físico /Financeiro	MÊS 1
1	PERFURAÇÃO DO POÇO	44.888,54	Físico %	100,00%
			Financeiro	44.888,54
	<b>TOTAL</b>	<b>44.888,54</b>	<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Financeiro</b>	<b>44.888,54</b>

Responsável Técnico:

*Flávio Lucas Greco Santos*  
*Engenheiro Civil*  
*CREA: 64.880/D*