

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA AV. JOSÉ DE ALMEIDA, SENTIDO ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO BAIRRO MARANHÃO, NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG

Descrição	Valor do Item	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DE UMA ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO BAIRRO MARANHÃO, NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG	497.550,66	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	497.550,66			497.550,66
TOTAL	497.550,66	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	497.550,66			R\$ 497.550,66

Responsável Técnico:

Nome: Flávio L. Greco S.

CREA: 64.880 / D

Observações:

Assinatura: