

INTERESSADO: Município de Igaratinga

OBRA: Substituição e Instalação Poste Concreto RC em Praça Pública

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IGARATINGA



G2M
PROJETOS
E SOLUÇÕES TÉCNICAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO				MESES DE EXECUÇÃO					
					UNITÁRIO SEM BDI	BDI 27,86%	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL BIMESTRE	
									QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
1.0		PRAÇA MANOEL DE ASSIS - CENTRO – Praça 2022.01					R\$101.743,62		R\$47.708,35		R\$54.035,27		R\$101.743,62	
1.1	COMP001	Substituição de Poste RC 11,5 metros existente deteriorado por poste RC 11,5 metros novo	Poste	13,00	R\$ 5.060,00	R\$ 1.409,72	R\$ 6.469,72	R\$ 84.106,31	7,00	R\$ 45.288,01	6,00	R\$ 38.818,30	13,00	R\$ 84.106,31
1.2	COMP002	Instalação de poste concreto RC 11,5M Completo, exceto suporte e luminária	Poste	1,00	R\$ 3.905,19	R\$ 1.087,99	R\$ 4.993,18	R\$ 4.993,18		R\$ 0,00	1,00	R\$ 4.993,18	1,00	R\$ 4.993,18
1.3	COMP004	Luminária LED potência 150 watts >= 120lm/w	Luminária	2,00	R\$ 981,75	R\$ 273,52	R\$ 1.255,27	R\$ 2.510,53		R\$ 0,00	2,00	R\$ 2.510,53	2,00	R\$ 2.510,53
1.4	COMP005	Suporte para 03 luminária em poste RC	Suporte	1,00	R\$ 540,89	R\$ 150,69	R\$ 691,58	R\$ 691,58	1,00	R\$ 691,58		R\$ 0,00	1,00	R\$ 691,58
1.5	COMP006	Suporte para 04 luminária em poste RC	Suporte	1,00	R\$ 600,34	R\$ 167,25	R\$ 767,59	R\$ 767,59		R\$ 0,00	1,00	R\$ 767,59	1,00	R\$ 767,59
1.6	COMP007	Suporte para 01 luminária em poste RC	Suporte	3,00	R\$ 450,69	R\$ 125,56	R\$ 576,25	R\$ 1.728,76	3,00	R\$ 1.728,76		R\$ 0,00	3,00	R\$ 1.728,76
1.7	COMP008	Instalação/fornecimento de Caixa de Passagem/Inspeção do tipo ZA	Caixa	3,00	R\$ 372,00	R\$ 103,64	R\$ 475,64	R\$ 1.426,92		R\$ 0,00	3,00	R\$ 1.426,92	3,00	R\$ 1.426,92
1.8	COMP009	Construção de banco de duto do tipo 1x1 - Eletroduto Corrugado 63 mm PEAD	Metro	25,00	R\$ 148,50	R\$ 41,37	R\$ 189,87	R\$ 4.746,80		R\$ 0,00	25,00	R\$ 4.746,80	25,00	R\$ 4.746,80
1.9	COMP010	Lançamento de Circuito de Ramal de Entrada bifásico Cabo 2#16(16) - Subterrâneo	Metro	25,00	R\$ 24,15	R\$ 6,73	R\$ 30,88	R\$ 771,95		R\$ 0,00	25,00	R\$ 771,95	25,00	R\$ 771,95
CUSTO TOTAL DA OBRA								R\$101.743,62		R\$47.708,35		R\$54.035,27		R\$101.743,62

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Giovanni Gonçalves Martins
CRT-MG/99546817600