



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: Pintura da Escola Municipal MariaPinto de Mendonça, inclusive fornecimento de todo o material e mão de obra

| Item | Descrição | Valor do Item | Físico Financeiro | / 20 dias | Total |
|--------------|--|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | OBRA: Pintura da Escola Municipal MariaPinto de Mendonça, inclusive fornecimento de todo o material e mão de obra | 166.468,99 | Físico % | 100% | 100,00% |
| | | | Financeiro | 166.468,99 | 166.468,99 |
| TOTAL | | 166.468,99 | Físico % | 100% | |
| | | | Financeiro | 166.468,99 | 166.468,99 |

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D