

ANEXO IV



1 - IDENTIFICAÇÃO

CT 101.8501-98/2014

Programa: Ministério do Turismo
 Empreendimento: Reforma Praça Manuel de Assis

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR												
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.010,37	8,28	100,00	21.010,37											
2	PRAÇA	230.053,25	90,62	10,00	23.005,33	36,06	82.957,20	21,50	49.461,45	32,44	74.629,27					
6	PAISAGISMO	2.796,38	1,10							100,00	2.796,38					
TOTAL		253.860,00	100,00	17,34	44.015,70	32,68	82.957,20	19,48	49.461,45	30,50	77.425,65					
TOTAL ACUMULADO				17,34	44.015,70	50,02	126.972,90	69,50	176.434,35	100,00	253.860,00	100,00	253.860,00	100,00	253.860,00	

Igaratinga, 22 de Dezembro de 2015.

Flávio L. Greco S.
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 64.880/D

Fabio Alves Costa Fonseca
 Prefeito Municipal