



## ANEXO XI PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

### CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e instalação de luminárias em LED nas vias públicas do Município de Igaratinga-MG

DATA: 29/05/2024

Nº FOLHAS: 01

ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
LUMINÁRIAS	Físico %	#DIV/0!	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%
	Financeiro													
BRAÇOS DE APOIO	Físico %	#DIV/0!	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%
	Financeiro													
TOTAL	Físico %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Financeiro													
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	Flávio L. Greco Santos CREA-MG: 64.880/D						Fábio Alves Costa Fonseca Prefeito Municipal							