



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Projeto: Revisão do PMSB

Responsável Técnico: Flávio Lucas Greco Santos

Nº CREA/CAU: 64880/D

Data: 24/07/2025

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB	40.666,67	100,00%	-	0,00%	20.333,34	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	20.333,34	50,00%	-	0,00%
TOTAIS		40.666,67	100,00%	-	0,00%	20.333,34	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	20.333,34	50,00%	-	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		40.666,67	100,00%	-	0,00%	20.333,34	50,00%	20.333,34	50,00%	20.333,34	50,00%	40.666,67	100,00%	40.666,67	100,00%