



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Projeto: Revisão do PMSB

Responsável Técnico: Flávio Lucas Greco Santos

Nº CREA/CAU: 64880/D

Data: 26/08/2025

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MES		02º MES		03º MES		04º MES		05º MES		06º MES	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB	40.666,67	100,00%	-	0,00%	20.333,34	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	20.333,34	50,00%	-	0,00%
TOTAIS		40.666,67	100,00%	-	0,00%	20.333,34	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	20.333,34	50,00%	-	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		40.666,67	100,00%	-	0,00%	20.333,34	50,00%	20.333,34	50,00%	20.333,34	50,00%	40.666,67	100,00%	40.666,67	100,00%