

ANEXO IV



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: IGARATINGA - MG				VALOR DO CONVÊNIO: 220.000,00				DATA: 14/11/2018	
OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANUEL DE ASSIS.				LOCAL: ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.				PRAZO DA OBRA: 5 MESES	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %		100,00%				
			Financeiro						
2.0	-	PRAÇA	Físico %		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Financeiro						
3.0	-	PAISAGISMO	Físico %					50,00%	50,00%
			Financeiro						
TOTAL			Físico %						
			Financeiro						

JULIANA MACIEL MARINHO - ENGENHEIRA CIVIL CREA MG N° 202.696/D

RENATO DE FARIA GUIMARÃES - PREFEITO MUNICIPAL