



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ANEXO IV

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa: **Ministério do Turismo**
Empreendimento: **Reforma Praça Manuel de Assis**

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS EXECUTADOS		SERVIÇOS A EXECUTAR					
						MES - 1		MES - 2		MES - 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					100,00%					
2.0	PRAÇA					100,00%					
3.0	PAISAGISMO					100,00%					
4.0	ITENS EXTRAS QUE SERÃO LICITADOS							50,00%		50,00%	

Igaratinga, 13 fevereiro de 2019.

Juliana Maciel Marinho
Engenheira Civil
Crea - MG 202.696/D

Renato de Faria Guimarães
Prefeito Municipal