

ANEXO IV



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CNPJ – 18.313.825/0001-21

PRAÇA MANOEL DE ASSIS 272 – CENTRO

CEP 35.6956-000

TELFAX.: (37) 3246-1134



1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa: **Ministério das Cidades**
 Empreendimento: **Pavimentação de Vias Públicas**

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	960,93	0,14	100,00	960,93								
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	3.604,54	0,51	100,00	3.604,54								
4	MOVIMENTO DE TERRA	8.307,74	1,18	100,00	8.307,74								
5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REDES	73.684,70	10,45	50,00	36.842,35	50,00	36.842,35						
6	TERRAPLENAGEM	164.561,86	23,35	25,00	41.140,47	75,00	123.421,40						
7	IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO	53.738,75	7,62			37,37	20.082,17	62,63	33.656,58				
8	PAVIMENTAÇÃO	217.290,99	30,83			37,37	81.201,64	62,63	136.089,35				
9	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO	170.305,12	24,16					24,50	41.724,75	41,40	70.506,32	34,10	58.074,05
10	URBANIZAÇÃO	1.414,24	0,20									100,00	1.414,24
11	SINALIZAÇÃO	10.993,61	1,56									100,00	10.993,61

TOTAL		704.862,48	100,00	12,89	90.856,03	37,11	261.547,56	30,00	211.470,68	10,00	70.506,32	10,00	70.481,90
TOTAL ACUMULADO				12,89	90.856,03	50,00	352.403,58	80,00	563.874,26	90,00	634.380,58	100,00	704.862,48

Igaratinga, 28 de Outubro de 2015

Flávio L. Greco S.
 Eng. Civil CREA-MG 64.880/

Fábio Alves Costa Fonseca
 Prefeito Municipal