



ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA



1 - IDENTIFICAÇÃO | 101.7190-64-2014
 Programa: Ministério das Cidades
 Empreendimento: Pavimentação de Vias Públicas

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.195,88	0,71	100,00	2.195,88				
6	TERRAPLENAGEM	35.239,73	11,39	100,00	35.239,73				
7	IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO	21.268,02	6,87	68,82	14.636,65	31,18	6.631,37		
8	PAVIMENTAÇÃO	149.171,68	48,20	68,82	102.659,95	31,18	46.511,73		
9	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO	88.449,39	28,58			44,90	39.713,78	55,10	48.735,61
11	SINALIZAÇÃO	13.152,35	4,25					100,00	13.152,35

TOTAL		309.477,05	100,00	50,00	154.732,21	30,00	92.856,87	20,00	61.887,96
TOTAL ACUMULADO				50,00	154.732,21	80,00	247.589,09	100,00	309.477,05

VALOR PARCELA REPASSE	R\$295.300,00	95,42%			140.555,16		92.856,87		61.887,96
VALOR PARCELA CONTRAPARTIDA	R\$14.177,05	4,58%			14.177,05				

Igaratinga, 28 de outubro de 2015

Flávio L. Greco S.
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 64.880/D

Fabio Alves Costa Fonseca
 Prefeito Municipal