

# Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 81/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IGARATINGA E A EMPRESA CONUBRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA BRASIL EIRELI . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2020 – TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020.**

O **Município de Igaratinga**, representado por seu Prefeito Municipal, Renato de Faria Guimarães e a empresa CONUBRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA BRASIL EIRELI acordam celebrar, em conformidade com as cláusulas que se seguem, o presente **ADITIVO** ao contrato nº - 81/2020, firmado aos 01 de Abril de 2020, conforme objeto constante no Contrato Original, considerando:

**Considerando** a solicitação, acompanhada de justificativas e planilhas, apresentada pelo setor de engenharia por meio da responsável Juliana Maciel Marinho Vecci, CREA/MG 202.696/D;

**Considerando** a necessidade de se adequar os quantitativos previstos para os itens "5.1", "6.1", "6.3", "6.4", "6.5", "6.6", "6.7", "6.8", "7.1", "9.1", "9.3", "11.1", "11.2", "12.4", "13.2", "13.3", "15.4" e "15.5" da Planilha Orçamentária, parte integrante ao presente Termo Aditivo, uma vez que durante a execução foi detectado que seriam necessárias alterações no projeto inicial, visando a garantir melhor qualidade da obra a ser executada, conforme discriminado abaixo:

5.0 TRABALHO EM TERRA;

5.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA;

Valor da majoração do item: **R\$758,87**

6.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_03/2016;

Valor da majoração do item: **R\$192,35**

6.3 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS;

Valor da majoração do item: **R\$10,57**


6.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_08/2017

Valor da majoração do item: **R\$57,83**

6.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M<sup>2</sup>, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF\_12/2015

Valor da majoração do item: **R\$2.658,77**

6.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)



# Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21

Valor da majoração do item: **R\$436,90**

6.7 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)

Valor da majoração do item: **R\$3.093,39**

6.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2, 3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016;

Valor da majoração do item: **R\$1.626,83**

7.0 ALVENARIA E DIVISÕES

7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M<sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_06/2014;

Valor da majoração do item: **R\$1.506,16**

9.0 ESQUADRIAS

9.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016

Valor da majoração do item: **R\$67,32**

9.3 CONTRAVERGA PRÉ MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016

Valor da majoração do item: **R\$66,52**

11.0 REVESTIMENTOS

11.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014;

Valor da majoração do item: **R\$257,21**


11.2 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA

Valor da majoração do item: **R\$1.463,38**

12.0 PISOS, SOLEIRA, RODAPÉS, PEITORIS

12.4 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA;





# Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21

Valor da majoração do item: **R\$161,58**

13.0 PINTURA

13.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014;

Valor da majoração do item: **R\$170,02**

13.3 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

Valor da majoração do item: **R\$1.765,24**

15.0 SERVIÇOS DIVERSOS

15.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

Valor da majoração do item: **R\$1.887,28**

15.5 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS;

Valor da majoração do item: **R\$442,66**

**TOTAL: 16.622,88**

Considerando que os ajustes supracitados são necessários à conclusão do projeto previsto para o local, estão dentro do preço justo e que os itens possuem vínculo com o referido projeto.

Considerando que o processo foi encaminhado à Procuradoria Municipal, tendo retornado com parecer favorável à realização do aditivo solicitado.

**RESOLVEM:**


**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica ajustado por este termo aditivo a majoração do contrato no valor de R\$16.622,88 (dezesesseis mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) ao contrato, com fundamento no art. 65, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Prevalecem, em sua inteireza, as demais cláusulas ajustadas no contrato de prestação de serviços que ora está aditado.


E, por estarem justos e combinados, assinam o presente aditivo em três vias de mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas signatárias.

Igaratinga, 12 de Agosto de 2020.

  
Renato de Faria Guimarães  
PREFEITO MUNICIPAL  
Contratante

  
Breno Augusto Marinho Martins  
Conubra Construtora e Incorporadora Brasil Eireli

  
Antônio Ramon de Almeida



# Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21


Secretário Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Urbanos

  
Juliana Maciel Marinho Vecci  
Engenheira Responsável

1) Testemunha

  
Regina Silva Rodrigues - Mat. 1144-5

2) Testemunha

  
Tatiane Aparecida Fonseca - Mat. 2383-3

De acordo:

  
Wellington Amara Costa de Almeida  
Procurador Municipal