

Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 83/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IGARATINGA E A EMPRESA SOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2020 – TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020.

O Município de Igaratinga, representado por seu Prefeito Municipal, Renato de Faria Guimarães e a empresa SOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI acordam celebrar, em conformidade com as cláusulas que se seguem, o presente ADITIVO ao contrato nº - 83/2020, firmado aos 08 de Abril de 2020, conforme objeto constante no Contrato Original, considerando:

Considerando a solicitação, acompanhada de justificativas e planilhas, apresentada pelo setor de engenharia por meio da responsável Juliana Maciel Marinho Vecci, CREA/MG 202.696/D;

Considerando a necessidade de se adequar os quantitativos previstos para os itens "2.3", "2.4", "2.5", "2.6", "2.8", "2.9", "4.1", "4.5", "6.3", "6.18", "6.25", "7.4", "8.4", "9.5", "11.4" e "11.5 da Planilha Orçamentária, uma vez que durante a execução detectou que não seria necessário a execução integral de todos os quantitativos previstos para os referidos itens, sem prejuízo da qualidade e segurança da obra, conforme discriminado abaixo:

2.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 0 A 10 KM;

Valor da supressão do item: **R\$461,25**

2.4 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X);

Valor da supressão do item: **R\$1.793,20**

2.5 TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉMOLDADA COM DIAMETRO DE FUSTE Ø 1,20M EM SOLO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE CONCRETO PARA CAMISA);

Valor da supressão do item: **R\$8.966,88**

2.6 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS);

Valor da supressão do item: **R\$176,65**

2.8 CIMBRAMENTO DE MADEIRA;

Valor da supressão do item: **R\$1.151,12**

2.9 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK \geq 15 MPA, BRITA 1 E 2;

Valor da supressão do item: **R\$5.098,76**

4.0 ALVENARIA E REVESTIMENTO

4.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 CM

Valor da supressão do item: **R\$2.283,44**

Praça Manuel de Assis, 272, Centro, Igaratinga-MG – CEP 35695-000


Telefones: (37) 3246-1098/1134/1481 – Ramal 35

E-mail: licitacao@igaratinga.mg.gov.br

Marcos Augusto Guimarães Casarim

Engenheiro Civil

CREA - MG 181080/0



Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21

Considerando que o processo foi encaminhado à Procuradoria Municipal, tendo retornado com parecer favorável à realização do aditivo solicitado.

RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica ajustado por este termo aditivo a supressão do contrato no valor de R\$56.052,37 (cinquenta e seis mil e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos) ao contrato, com fundamento no art. 65, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Prevaecem, em sua inteireza, as demais cláusulas ajustadas no contrato de prestação de serviços que ora está aditado.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente aditivo em três vias de mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas signatárias.

Igaratinga, 19 de Agosto de 2020.


Renato de Faria Guimarães
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante


Marcos Augusto Guimarães Castro

Solução Engenharia, Construções e Estruturas Metálicas Eireli


Filipe de Faria Rodrigues
Secretário Municipal de Educação


Juliana Maciel Marinho Vecci
Engenheira Responsável

1) Testemunha


Regina Silva Rodrigues - Mat. 1144-5

2) Testemunha


Tatiane Aparecida Fonseca - Mat. 2383-3

De acordo:


Wellington Arrajal Costa de Almeida
Procurador Municipal

23.342.609/0001-44
SOLUÇÃO ENGENHARIA
Rua Picão Camacho, 1155
B. Babilônia - CEP.: 35.600-000
Bom Despacho - MG