

Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 18.313.825/0001-21

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 83/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IGARATINGA E A EMPRESA SOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2020 – TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020.

O Município de Igaratinga, representado por seu Prefeito Municipal, Renato de Faria Guimarães e a empresa SOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI acordam celebrar, em conformidade com as cláusulas que se seguem, o presente ADITIVO ao contrato nº - 83/2020, firmado aos 08 de Abril de 2020, conforme objeto constante no Contrato Original, considerando:

Considerando a solicitação, acompanhada de justificativas e planilhas, apresentada pelo setor de engenharia por meio da responsável Juliana Maciel Marinho Vecci, CREA/MG 202.696/D;

Considerando a necessidade de se adequar os quantitativos previstos para os itens "2.1", "2.7", "2.10", "3.2", "4.6", "4.7", "6.32", "6.35", "6.41", "7.1", "7.2", "7.5", "7.6", "9.1", "9.2", "9.4", "9.6", "9.8" e "9.10", da Planilha Orçamentária, parte integrante ao presente Termo Aditivo, uma vez que durante a execução foi detectado que seriam necessárias alterações no projeto inicial, visando a garantir melhor qualidade da obra a ser executada, conforme discriminado abaixo:

2.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS;

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M;

Valor da majoração do item: **R\$1.304,66**

2.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO;

Valor da majoração do item: **R\$438,20**

2.10 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60;

Valor da majoração do item: **R\$2.967,90**

3.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES;

3.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO;

Valor da majoração do item: **R\$7.524,27**

4.0 ALVENARIA E REVESTIMENTO

4.6 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA;

Valor da majoração do item: **R\$22.535,21**

4.7 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA;


Valor da majoração do item: **R\$1.137,06**

6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS;

6.32 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014;

Valor da majoração do item: **R\$1.813,00**

6.35 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E



Prefeitura Municipal de Igaratinga

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.825/0001-21

RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica ajustado por este termo aditivo a majoração do contrato no valor de R\$59.703,99 (cinquenta e nove mil setecentos e três reais e noventa e nove centavos) ao contrato, com fundamento no art. 65, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - Prevalecem, em sua inteireza, as demais cláusulas ajustadas no contrato de prestação de serviços que ora está aditado.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente aditivo em três vias de mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas signatárias.

Igaratinga, 19 de Agosto de 2020.


Renato de Faria Guimarães
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante


Marcos Augusto Guimarães Castro


Solução Engenharia, Construções e Estruturas Metálicas Eireli


Filipe de Faria Rodrigues
Secretário Municipal de Educação



Juliana Maciel Marinho Vecci
Engenheira Responsável

23.342.609/0001-44
SOLUÇÃO ENGENHARIA
Rua Picão Camacho, 1155
B. Babilônia - CEP: 35.600-000
Bom Despacho - MG

1) Testemunha


Regina Silva Rodrigues - Mat. 1144-5

2) Testemunha


Tatiane Aparecida Fonseca - Mat. 2383-3

De acordo:


Wellington Amaral Costa de Almeida
Procurador Municipal