



MUNICÍPIO DE IGARATINGA

ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Manutenção de vias publicas no Municipio de Igaratinga.

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	FINAL
1	Manutenção de vias publicas no Municipio de Igaratinga.	Físico %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		Financeiro	814.780,00	67.898,33	67.898,33	67.898,33	67.898,33	67.898,33	67.898,33	67.898,33	67.898,33	67.898,33	67.898,33	67.898,33	67.898,37	814.780,00

Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D