



# MUNICÍPIO DE IGARATINGA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA: Construção de muro de contenção e mata burro na estrada rural que dá acesso a comunidade da Cachoeira no Município de Igaratinga – MG, inclusive fornecimento de todo o material e mão de obra**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1
1	MURO DE CONTENÇÃO E MATA BURRO	Físico %	100,00%
		Financeiro	72.880,14

**Nome:** Flávio L. Greco S.

**Título:** Engenheiro Civil

**CREA** 64.880/D